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об итогах реализации инициативного проекта  в 2023 году

	1. Наименование  территории  Пинеровского муниципального образования на которой реализовывался инициативный проект: с. Алмазово Пинеровского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области.
	2. Наименование инициативного проекта: 
Ремонт водозаборной скважины хозяйственно- питьевого водоснабжения с. Алмазово Балашовского района Саратовской области
 	3. Информация об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования - проект реализован.
        (реализован/не реализован)
	4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
с 04.08.2023 г. по 30.09.2023 г.
	4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен - нет.
	4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта  в случае нарушения установленного срока - нет.
	4.3. Выполненные работы  при реализации инициативного проекта:
	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу

	1.
	Ремонт водозаборной скважины хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Алмазово.
	1458936,71
	Муниципальный контракт №0360300052823000340 от 04.08.2023 г.
Индивидуальный 
предприниматель 
Рассохин С.В.

	2
	Прокладка трубы над землёй от скважины до водонапорной башни 

	145893,67
	Дополнительное соглашение  к муниципальному контракту №0360300052823000340 от 04.08.2023 г.
Индивидуальный 
предприниматель 
Рассохин С.В.

	3.
	Обустройств кессона и установка автоматики в 
с. Алмазово
	428153,65
	Муниципальный контракт
№ 41 от 21.08.2023 г.
Индивидуальный предприниматель Рассохин С.В.

	
	Итого
	2032984,03
	



4.4. Финансовое участие в реализации проекта:

	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного  проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию проекта инициативного проекта, в том числе:
	2 032 984,03
	100,0
	2 032 984,03
	100,0

	объем средств областного бюджета
	1 100 000,0
	54,1
	1 100 000,0
	54,1

	объем собственных средств местного бюджета 
	423 384,03
	20,8
	423 384,03
	20,8

	объем инициативных платежей физических лиц 
	103 000,0

	5,1

	103 000,0

	5,1


	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	406 600,0
	20,0
	406 600,0
	20,0

	Причины отклонения от запланированной стоимости проекта инициативного бюджетирования
	нет



4.5.Финансовое участие  индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
	№ п/п
	Наименование индивидуального предпринимателя юридического лица
	Сумма
(рублей)

	1
	2
	3

	1.
	ООО «Балашовский сахарный комбинат»
	70 000,00

	2.
	ООО» Алмазово-2016»
	70 000,00

	3.
	Крестьянское хозяйство «Алиса»
	50 000,00

	4.
	ИП глава КФХ Заикин Е.Б.
	50 000,00

	5.
	ИП глава КФХ Проваторова Л.Л.
	50 000,00

	6.
	ИП глава КФХ Введенский В.В.
	50 000,00

	7.
	ИП Серебряков М.Н.
	50 000,00

	8.
	ИП Шеркунов Г.П.
	16 600,00

	
	Итого:
	406 600,00



